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Veileder for utfylling av prosjektbeskrivelse
Kvalitetsforbedringsprosjekt med bruk av data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre
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FINANSIERING AV KVALITETSFORBEDRINGSPROSJKET
Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre oppfordrer nasjonale medisinske kvalitetsregistre å søke støtte for å finansiere kvalitetsforbedringsprosjekter hvor en skal bruke data fra nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Initiativtaker ved registeret vil fungere som prosjektansvarlig og retter søknad om midler for å iverksette/ drive prosjektet. Prosjektansvarlig kan utnevne annen prosjektleder. 
Unntaksvis vil også prosjekter initiert av kliniske fagmiljø/ sykehusavdelinger kunne bli vurdert for finansiering av prosjekt. 

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV PROSJEKTBESKRIVELSE

Denne veilederen er laget for å bistå i planlegging av kvalitetsforbedringsprosjektet. Veilederen følger punktvis malen for prosjektbeskrivelse. I tillegg til at man benytter denne veilederen oppfordres det til at initiativtaker for prosjektet kontakter Nasjonalt servicemiljø. Servicemiljøet vil bistå med planlegging av prosjektet og gi informasjon om kriterier for å få innvilget finansiering 
TIPS FØR MAN IGANGSETTER ET KVALITETSFORBEDRINGSPROSJEKT
Dersom man har identifisert et område hvor man ser potensiale for forbedring og ønsker å sette i gang et kvalitetsforbedringsprosjekt, vil det være viktig å undersøke hvilken støtte et slikt prosjekt vil ha i fagmiljøet – er det interesse fra aktuelle organisasjoner til å delta i prosjektet? Forankring og involvering av fagmiljøet, samt ledelse og ansatte ved aktuelle deltakerorganisasjoner vil være avgjørende for å lykkes med forbedringsarbeid. 
Tips til nettsider hvor man kan lese mer om forbedringsarbeid: 

· Helsebiblioteket
· Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet
· Legeforeningen
· Pasientsikkerhetsprogrammet
Lykke til med prosjektet!
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1 Bakgrunn for prosjektet
Under dette punktet skal man gi en beskrivelse av dagens situasjon og praksis for området som er valgt for forbedring. Den uønskede variasjonen som danner grunnlaget for behov for forbedring, skal også beskrives. 

Kvalitetsregisterdata kan bidra til å synliggjøre et behov for endring. Informasjon om forskjeller i behandlingskvalitet hentet fra kvalitetsregistre vil derfor være et godt utgangspunkt for å iverksette kvalitetsforbedringsprosjekter. For å kunne vurderes for finansiering av prosjektet fra Nasjonalt servicemiljø er det et krav at man skal benytte data fra et aktuelt medisinsk kvalitetsregister. 
Kartleggingen og framstillingen av nåværende praksis danner utgangspunktet for å kunne definere prosjektets formål og konkrete mål. 
2 Beskrivelse av prosjektet
2.1 Prosjektets overordnede mål/ formål
I forbedringsarbeidet vil det være behov for både overordnede mål og mer praktisk rettede mål. 
Prosjektets formål sier noe om hensikten med prosjektet og beskriver en ønsket framtidig situasjon.
F.eks: Med hjelp av data fra Norsk hjerneslagregister skal prosjektet forbedre hjerneslagbehandlingen ved å redusere «Door-to-needle» tid. 

2.2 Konkrete mål 

Prosjektets overordnede mål bør konkretiseres ved å sette delmål. Disse uttrykker hva prosjektet skal levere av resultater. Når disse formuleres bør man være både ambisiøs og realistisk, samtidig som man er konkret i beskrivelsen av målene. Det er fordelaktig å både inkludere en tidsramme og kvantitere det ønskede resultatet, dersom det er mulig. Dette gjør at man ved prosjektslutt enkelt kan svare ja eller nei på om målet er oppnådd. 
Når målene settes bør man også ta hensyn til organisasjoner som skal delta i prosjektet. At målene er i tråd med deltakerorganisasjonenes strategi vil gjøre det lettere å sikre forankring i ledelsen her. 
Et hjelpemiddel i formuleringen av mål kan være å tilse at de innfrir akronymet SMARTE mål; 
· Spesifikke – klar, konkret, entydig angivelse av forventet resultat, helst tallfestet.

· Målbare – man skal kunne vite om målet er nådd.

· Ambisjonsrike– være utfordrende, gi mulighet for egenutvikling og inspirere til nytenkning.

· Realistiske – oppnåelig i forhold til andre oppgaver og ressurser.

· Tidsbestemt –angi når resultatet skal være nådd.

· Enighet om målet – forankring i arbeidsgruppen, hos brukerne, medarbeiderne og ledelsen.

F.eks; Innen prosjektets slutt skal 50% av alle pasientene som behandles med trombolyse ved deltakeravdelingene ha en «door-to-needle» tid på under 30 minutter.
2.3 Tiltak/ intervensjon
Her skal man beskrive tiltak/ intervensjon som skal gjennomføres for å oppnå prosjektets målsetning. Gi samtidig en kort innføring i kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for valgte intervensjon. 

Når man skal planlegge hvilke tiltak som kan bidra til en forbedring er det fordelaktig å innhente ideer og forslag fra flere hold. Involver gjerne ledere og ansatte ved aktuelle deltakerorganisasjoner. I tillegg kan pasienter innenfor feltet som skal forbedres være viktig å involvere fordi de har andre perspektiv og erfaringer enn ansatte.
En forutsetning for effektiv implementering av ulike tiltak er gjerne at man forstår og tar hensyn til de lokale forholdene der man skal gjennomføre forbedring. Dette vil kunne bidra til lokalt eierskap i prosjektet og således bidra til at prosjektet blir vellykket. Dersom prosjektet involverer flere avdelinger vil det derfor være en fordel at der er mulighet for å gjøre lokale tilpasninger for tiltak/ intervensjon. 
2.4 Metode og arbeidsform
Her skal man gi en beskrivelse av metode og arbeidsform som skal benyttes for gjennomføringen av kvalitetsforbedringsprosjektet. Skildring av metode og arbeidsform er viktig informasjon til prosjektets medlemmer, samt ansatte og ledere ved deltakeravdelingene. Skildringen bør derfor gi leseren en god forståelse av prosjektets gang/ prosess, hvilke metoder som vil bli benyttet, hvordan arbeidet i prosjektet skal legges opp og hva det vil kreve av de som deltar. 

Det kan med fordel også inkluderes en fremstilling av hvordan prosjektet skal sørge for god informasjonsflyt mellom prosjektledelse og deltakeravdelinger, samt forslag til hvordan deltakeravdelingene kan spre informasjon om prosjektet til ansatte og pasienter.
Det fins flere metoder for gjennomføring av et kvalitetsforbedringsprosjekt. Gjennombruddsmetoden er et eksempel og kan med fordel velges som metodikk for prosjektet. Figuren under gir en oversikt over organisering og gjennomføring av et gjennombruddsprosjekt. Les mer om metoden her.
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Figur 1 Kilde; www.helsebiblioteket.no

Tilsvarende metode/ arbeidsform kan evt også benyttes om ønskelig. 

2.5 Utvalg
Beskriv hvilke pasientgruppe og type avdeling som skal inkluderes. Dersom det er deler av pasientgruppen som av særskilte årsaker ikke skal inkluderes i prosjektet, oppgis også dette her. 
3 Kvalitetsregisterdata og resultatmåling
3.1 Valgte kvalitetsindikatorer / variabler fra det aktuelle registeret 

Her skal valgte kvalitetsindikatorer/ variabler oppgis sammen med en kort forklaring av hvorfor man har valgt disse. 
I kvalitetsforbedringsprosjektet skal det brukes data fra et aktuelt kvalitetsregister. Valgte kvalitetsindikatorer/ variabler må være eksisterende variabler i registeret innen prosjektet starter opp. 
3.2 Metode for resultatmåling 

Her skal man gi en beskrivelse av hvordan man skal kartlegge utgangspunkt/ baselinemålinger, og hvordan man etter at intervensjoner iverksettes skal kunne måle endringer og resultat. 
Data direkte fra et aktuelt kvalitetsregister kan være eneste kilde i forbindelse med kartleggingen. Men ved behov er det også mulig å benytte andre metoder som tillegg. Spørreskjema som evt. skal benyttes som tillegg til registerdata kan gjerne inkluderes som vedlegg til prosjektbeskrivelsen.
F.eks kan Norsk Hjerneslagregister gi informasjon om andelen pasienter ved de ulike avdelingene som får trombolysebehandling. I tillegg kan prosjektansvarlig utforme et spørreskjema som sendes til deltakeravdelinger for å innhente informasjon om forhold ved avdelingene som kan påvirke muligheten til å gjennomføre trombolysebehandling. 
Målingene som gjøres før nye tiltak iverksettes danner utgangspunkt/ baselinemåling, og målinger ved prosjektslutt synliggjør endringene og resultatet. Men det kan også være aktuelt å gjøre målinger underveis i prosjektperioden. F.eks kan deltakeravdelingene i intervensjonsfasen registrere i hvilken grad de gjennomfører valgt intervensjon. Dette kan blant annet være nyttig for å avdekke hvorvidt man har behov for å justere tiltakene etterhvert som prosjektet skrider fram. Det er derfor viktig at både prosjektgruppen og deltakeravdelingene har tilgang til resultatene fra de målingene som blir gjort. 
Da det skal hentes data fra det aktuelle kvalitetsregistret er det viktig at avdelingene som deltar i prosjektet er oppdaterte når det kommer til innregistreringer til registret.
4 Plan for oppfølging av deltakende avdelinger
Beskriv her hvordan deltakeravdelingene skal følges opp av prosjektledelsen under prosjektperioden. Dette kan blant annet være ved bruk av telefonmøter, workshops, besøk av prosjektledelse ved deltakeravdelinger, kursing og opplæring av deltakeravdelinger (f.eks om det valgte temaet for forbedring, om generell forbedringskunnskap etc).

5 Ledelsesforankring/ støtte i fagmiljø 

Forankring i ledelse ved deltakende enheter og i fagmiljø er avgjørende for å lykkes med forbedringsarbeid. Det må derfor presenteres en plan for hvordan prosjektet skal oppnå ledelsesforankring. Dersom det er kjent hvilken støtte gjennomføring av prosjektet har i fagmiljøet beskrives også dette.

Det er et ledelsesansvar å sørge for at kvalitetsforbedringsarbeid ved en avdeling kan gjennomføres. Det oppfordres derfor til at ledere ved deltakeravdelinger signerer «kontrakt» for deltakelse og gjennomføring av prosjektet (se vedlegg 11.1 for eksempel). Dette vil synliggjøre at avdelinger som ønsker å delta har ledelsens støtte. Det er også ledelsens ansvar å prioritere ressurser ved blant annet å sørge for at det settes av tilstrekkelig tid og ressurser til forbedringsarbeidet. Kontrakten kan derfor med fordel inkludere hvor mye tid det forespeiles at hver deltakeravdeling må legge ned i arbeidet med prosjektet. 

6 Fremdriftsplaner
6.1 Milepælsplan

Prosjektets milepæler framstilles i tabellen som er oppgitt i prosjektmalen. 
En milepæl er og skal formuleres som et konkret produkt og/eller handling. Under vises eksempler på punkter som kan framstilles i milepælsplanen. Planen tilpasses det enkelte prosjektet. 
	ID
	Milepæl
	Start dato
	Ferdig dato

	M1
	Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre har godkjent prosjektbeskrivelse og innvilget finansiering av prosjektet. 
	
	

	M2
	Informasjonsmøte for potensielle deltakeravdelinger
	
	

	M3
	Oppstartsmøte for deltakeravdelinger
	
	

	M4
	Baselinedata er innhentet og analysert
	
	

	M5
	Intervensjon er implementert ved deltakeravdelingene
	
	

	M6
	Workshop for deltakeravdelinger er gjennomført
	
	

	M7
	Resultater fra prosjektet er presentert for aktuelle fagmiljø
	
	

	M8
	Sluttrapport er oversendt Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre
	
	


7 Budsjett
Budsjettet for prosjektet framstilles i tabellen oppgitt i prosjektmalen. 
Under vises eksempler på punkter som kan framstilles i budsjettet. Punktene illustrere ønsket detaljnivå for budsjettet. Planen tilpasses det enkelte prosjektet. 
	Kostnadselement
	Antall x stk.pris
	Budsjett 

inkl. mva

	Informasjonsmøte 
	
	

	Oppstartsmøte 
	
	

	Prosjektgruppemøte 
	
	

	Prosjektgruppemøte 
	
	

	Workshop 2 dager 
	
	

	Workshop dagsmøte x 2 
	
	

	Eksterne bidragsytere
	
	

	Møte med resultatpresentasjon 
	
	

	Prosjektadm. lønn 20% stilling i 10 mnd = ca 1 dag / uke
	
	

	
	
	

	SUM
	
	


8 Prosjektorganisering

8.1 Oppdragsgiver
Teksten som allerede står i malen under dette punktet skal beholdes slik den står.
Det vil i tillegg oppnevnes en kontaktperson fra Servicemiljøet ved den regionen hvor prosjektansvarlig har tilhørighet, dersom prosjektansvarlig har tilhørighet utenfor Helse Nord. 
8.2 Prosjektansvarlig
Her skal man oppgi prosjektansvarlig. Teksten som beskriver den prosjektansvarliges ansvarsområder skal beholdes slik som den står. 
8.3 Prosjektleder
Her skal man oppgi navn og kontaktinformasjon til prosjektleder. Den øvrige teksten som står under dette punktet skal beholdes slik den står.
8.4 Medlemmer av prosjektgruppen (evt. roller)
Oppgi andre medlemmer av prosjektgruppen. 
For å inkludere relevante faggruppers perspektiv oppfordres det til at man har en tverrfaglig sammensetning av prosjektgruppen. Inkluder gjerne pasientrepresentant dersom dette er aktuelt. 
Det kan være klargjørende både for prosjektgruppen, oppdragsgiver og deltakeravdelinger om man også beskriver hvilke roller og ansvar medlemmene av prosjektgruppen vil ha. 
8.5 Deltakeravdelinger og lokale kontaktpersoner
Dersom prosjektet inkluderer flere avdelinger og kontakt er opprettet, oppgis disse her sammen med lokale kontaktpersoner.

Den lokale kontaktpersonen skal bidra til god informasjonsflyt mellom prosjektgruppen og sin avdeling og være lokal pådriver under prosjektperioden. 
I tillegg til den lokale kontaktpersonen, bør deltakeravdelingene oppfordres til å sette sammen lokale team som jobber med prosjektet. Disse bør også være tverrfaglige. Det vil være fordelaktig om de lokale kontaktpersonene / teamene har forbedringskunnskap eller at de knytter til seg andre lokale ressurspersoner med kunnskap og erfaring innen kvalitetsforbedring. 
Det er ikke et krav at informasjonen om deltakeravdelinger eller lokale kontaktpersoner og teammedlemmer inkluderes dersom dette ikke er kjent på det tidspunktet det søkes om prosjektmidler fra Nasjonalt servicemiljø. Men informasjonen bør oppgis i en revidert utgave av prosjektbeskrivelse når dette blir kjent.
8.6 Styringsgruppe/ referansegruppe

Dersom prosjektansvarlig velger å utnevne styrings- og/ eller referansegruppe for prosjektet kan medlemmer oppgis her.
9 Rapportering til oppdragsgiver
Oppdragsgiver skal ha anledning til å følge prosjektets utvikling. Forklar derfor kort hvordan dette skal ivaretas. 
Dette kan være f.eks gjennom milepælsrapportering, invitasjon til deltakelse ved prosjektmøter og seminarer etc. Prosjektansvarlig må i tillegg underrette oppdragsgiver ved endringer som vil kunne påvirke prosjektets formål, resultat eller framdrift.
I tillegg til rapportering underveis i prosjektet skal Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre motta en sluttrapport senest 3 mnd etter prosjektslutt. Se vedlegg 11.2 for krav til rapportens innhold. Mange av punktene for sluttrapporten er det samme som i prosjektbeskrivelsen, og teksten kan derfor gjenbrukes. Dog er det viktig å få fram dersom det i løpet av prosjektperioden ble gjort endringer i forhold til den opprinnelige planen. Inkluder da gjerne i sluttrapporten beskrivelse av hvorfor eventuelle endringer ble gjort. Samlet prosjektregnskap skal inkluderes som vedlegg til sluttrapporten.
Sluttrapporten skal godkjennes av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre. 
10 Vedvarende forbedring
Det er i utgangspunktet den enkelte avdeling sitt ansvar å tilse at en forbedring som oppnås i løpet av prosjektperioden videreføres. Men medisinske kvalitetsregistre kan være en viktig bidragsyter. 
F.eks;

- Etter prosjektslutt sender registret rapporter med aktuelle variabler til avdelingene. Disse kan vise om endringen vedvarer.  

- Prosjektet og resultater planlegges publisert og presentert i aktuelle fora.

11 Vedlegg

11.1 Kontrakt for ledelsesforankring
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11.2 Krav til sluttrapport
Da oppdragsgiver skal kunne benytte erfaringer knyttet til prosjektets gjennomføring og resultater til generell metodeutvikling og kunnskapsoverføring, skal prosjektansvarlig overlevere en skriftlig sluttrapport som oppdragsgiver skal kunne benytte til dette formålet. 

Sluttrapporten skal som minimum inneholde;

· Beskrivelse av bakgrunnen for prosjektet

· Beskrivelse av prosjektets formål og konkrete mål

· Beskrivelse av tiltak/ intervensjon 
· Beskrivelse av metode og arbeidsform
· Beskrivelse av utvalg (pasientgruppe og deltakeravdelinger)
· Beskrivelse av praktisk gjennomføring av prosjektet (blant annet; framdriftsplan, oppfølging av deltakende avdelinger under prosjektperioden)  

· Beskrivelse av variablene som ble benyttet i prosjektet, og hvordan resultatmålinger ble gjennomført
· Måloppfyllelse/ resultater

· Prosjektgruppens evaluering av planlegging og gjennomføring av prosjektet (blant annet; suksessfaktorer og/ eller forbedringspotensial). Dersom prosjektgruppen har forslag til hvordan kvalitetsforbedring og endret praksis kan videreføres etter prosjektslutt inkluderes også dette
· Deltakende avdelingers beskrivelse av hvordan de jobbet underveis i prosjektet (blant annet; planlegging, implementering og oppfølging av intervensjon, ledelsesforankring, kommunikasjon av prosjektet internt på avdelingene) Dersom deltakeravdelingene har tanker rundt hvordan kvalitetsforbedring/ endret praksis skal videreføres etter prosjektslutt inkluderes også dette
· Samlet prosjektregnskap skal inkluderes som vedlegg
Rapporten skal være oppdragsgiver i hende senest 3 mnd etter prosjektslutt.

Erfaringer og resultater fra prosjektet kan for øvrig fritt brukes av registeret til utarbeidelse av vitenskapelige publikasjoner o.l.   
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